
Gepäcktransporte 
Die Kapazität der Luftseilbahn Stechelberg – Gimmelwald – Mür-
ren reicht während der Bauphase einzig für Personen- und Ge-
päcktransporte aus. Pro Fahrt werden maximal drei Gepäckwa-
gen transportiert. Diese silbernen Wagen können in zwei Abteile 
unterteilt werden, womit pro Wagen zwei Parteien ihr Gepäck be-
fördern können. 

In Stechelberg steht ein zusätzlicher Warenlift zur Verfügung, um 
Gepäckwagen schnell zwischen Perron und Parkplatzniveau be-
fördern zu können. Der Warenlift wird durch unser Personal be-
dient.

Paraglider-Gruppen werden aufgefordert, ihre Gleitschirme in 
einem der silbernen Gepäckwagen oder platzsparend in einer 
Ecke der Kabine zu stapeln.

Neubau SCHILTHORNBAHN 20XX
Information Nr. 7 . März – Juni 2024

Fahrplan-Erweiterung 

• Während der Wintersaison bis 21. April 2024
 fährt die Luftseilbahn von 08.55 bis 16.55 Uhr täglich im 
 15-Minuten-Takt.

• In der Sommersaison ab 27. April 2024
 fährt die Luftseilbahn von 07.55 bis 17.55 Uhr täglich im
 15-Minuten-Takt.

Versorgung Mürren/Gimmelwald während 
Revisionen der Schilthornbahn und BLM
Während den Bauarbeiten der Schilthornbahn und der BLM 
kommt es im Frühling 2024 wiederum zu Einschränkungen im 
Güterverkehr. Die lokalen Gewerbebetriebe werden wieder von 
der Einwohnergemeinde Lauterbrunnen schriftlich informiert. 
Der Personentransport ist jederzeit via Schilthornbahn oder BLM, 
uneingeschränkt sichergestellt.

Revision Schilthornbahn 
Strecke Stechelberg – Gimmelwald – Mürren 

22. bis 26. April 2024:
kein Einfluss auf Güterverkehr, Personenverkehr via BLM

Die Schilthornbahn verkehrt in diesem Zeitraum wie folgt:
 • Morgens bis und mit Abfahrt 7:55 Uhr
 • Abends ab 17:55 Uhr

Im Halbstundentakt fährt ein Shuttlebus von Gimmelwald bis zur 
Station BLM Mürren (mit zusätzlicher Haltestelle Sportchalet) 
und retour.

Betriebsunterbruch BLM
6. Mai bis 31. Mai 2024 – Alltagsgüter via Schilthornbahn 

Alltagsgüter (Lebensmittel) während Betriebsunterbruch BLM.
Der Transport von Alltagsgütern ist mit der Schilthornbahn 
sichergestellt und wie folgt möglich:
• Morgens ab 05:55 Uhr bis spätestens 08:25 Uhr
• Abends jeweils ab 16:55 Uhr

Tagsüber sind keine Gütertransporte möglich, nur Personen- und 
Gepäcktransport. Getränkelieferungen können gesammelt und ca. 
einmal pro Woche mit der BLM nach Grütschalp transportiert wer-
den. Die weitere Verteilung erfolgt durch die ortsansässigen Trans-
porteure. Die Lieferanten werden angehalten, die Lieferungen 
möglichst effizient abzupacken und in Rollwagen bereitzustellen.  



Stechelberg 
Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Fassaden- und Flachdacharbeiten
11.03. – 24.05.2024 Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
01.04. – 26.04.2024 Verglasung Buchten 1. OG, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun
07.06.2024 Demontage Baukran
10.06. – 14.06.2024 Demontage Fassadengerüste, Burn & Künzi Oey
14.06.2024 Gebäudehülle abgeschlossen, bereit für Seilzug

Innenausbau
08.05. – 05.06.2024 Montage Personenlift (neue Station), Schindler AG
20.05. – 15.07.2024 Einbau Unterlagsböden, Luchs Bodenbeläge AG, Brienz
17.06. – 09.08.2024 Innenausbau Kasse, Büros
19.08. – 11.10.2024 Ersatz Warenlift (Bestand, alte Station), Schindler AG
02.09. – 13.09.2024 Montage Signaletik
09.09. – 20.09.2024 Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen AG, Unterseen

Umgebungsarbeiten
17.06. – 06.09.2024 Bauarbeiten Buswendeschlaufe und Postautohaltestelle, Frutiger Bau AG
09.09. – 04.10.2024 Begrünung, Bepflanzung, Ausstattung Postautohaltestelle

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG
27.02. – 29.03.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
März 2024 Seillieferung Trag- und Zugseile, Fatzer AG, Romanshorn
24.05. – 21.06.2024 Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
07.06. – 02.08.2024 Montage Güterlogistik
14.06. – 16.08.2024 Seilzug Luftseilbahn ATW Sektion 1 Stechelberg – Mürren
August 2024 Anlieferung und Montage Kabinen
30.08. – 08.11.2024 Inbetriebnahme und Probebetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren > Freitag, 13.12.2024 

Station Stechelberg (Foto 13.02.2024 / Bruno Petroni)



Eröffnung Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren > Freitag, 13.12.2024

Mürren (Bergstation Stechelberg – Mürren)
Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten ARGE 007 Gerber + Troxler AG / Gasser Felstechnik AG
29.01. – 01.03.2024 Betonarbeiten Decke über 1. UG
16.02. – 12.03.2024 Betonarbeiten Wände EG
16.02. – 22.03.2024 Betonarbeiten Kabinenführungen
13.03. – 29.03.2024 Betonarbeiten Decken über EG
22.04. – 26.04.2024 Demontage Fussgänger-Passarelle

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald
25.03. – 12.04.2024  Aufrichte Fingerdocks EG
15.04. – 03.05.2024 Dachaufbau bis und mit Schalung
22.04.2024 Rückbau Passerelle Gäste
06.05. – 17.05.2024 Aufrichte Zwischenbau

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG
22.04. – 14.06.2024 Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
22.04. – 14.06.2024 Verglasung Buchten, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun
14.06.2024 Gebäudehülle abgeschlossen, bereit für Seilzug 

Innenausbau
11.03. – 12.04.2024 Montage Personenlift (neue Station), Schindler AG
15.05. – 28.06.2024 Montage Warenlift (neue Station), Schindler AG
17.06. – 05.07.2024 Leitungsbau HLS, Elektrotrassen, Heizung, Marcel Fischer, Grindelwald
17.06. – 09.08.2024 Innenausbau Kasse, Büros
16.09. – 20.09.2024 Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen AG, Unterseen
23.09. – 11.10.2024 Montage Signaletik
23.09. – 11.10.2024 Ausstattungen, Fertigstellung Elektroinstallationen und IT, Elektro Hunziker AG, Thun
23.10. – 15.11.2024 Fertigstellung Ausbau Stationen Mürren

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren)
05.04. – 14.06.2024 Montage Güterlogistik 
19.04. – 24.05.2024 Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
24.05. – 21.06.2024 Montage Antrieb
14.06. – 16.08.2024 Seilzug Luftseilbahn ATW Sektion 1 Stechelberg - Mürren
21.06. – 09.08.2024 Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
30.08. – 08.11.2024 Inbetriebnahme und Probebetrieb / behördliche Abnahmen

Montage Stütze 1 (Foto 16.11.2023 / Bruno Petroni)



Eröffnung Funifor FUF Spur 2.2 rechts Mürren – Birg > Freitag, 13.12.2024

Mürren (Talstation Mürren – Birg)

Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten ARGE 007 Gerber + Troxler AG / Gasser Felstechnik AG
07.05. – 16.07.2024  Betonbauarbeiten Phase 3.2 

Aufrichte Holz- und Stahlbau, Brawand Zimmerei AG, Grindelwald
15.07. – 26.07.2024  Aufrichte Fingerdocks EG
29.07. – 30.08.2024 Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
29.07. – 30.08.2024 Verglasung Fingerdocks, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Mürren – Birg)
24.05. – 02.08.2024 Montage Antrieb FUF Spur 2.2 links & 2.1 rechts
Mai/Juni 2024 Seillieferung Trag- und Zugseile, Fatzer AG, Romanshorn
02.08. – 23.08.2024 Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
23.08. – 11.10.2024 Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
23.08. – 18.10.2024 Seilzug Funifor Spur 2.2 rechts Mürren – Birg
September 2024 Anlieferung und Montage Kabinen, Carvatech
25.10. – 13.12.2024 Inbetriebnahme und Probebetrieb / behördliche Abnahmen

Station Mürren (Foto 13.02.2024 / Bruno Petroni)



Birg (Bergstation Mürren – Birg)
 
Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen
15.04. – 15.10.2024  Abbruch und Neubau Pistenfahrzeuggarage

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald
12.02. – 08.03.2024  Aufrichte Fingerdocks Bergstation
11.03. – 29.03.2024 Dachaufbau bis und mit Schalung Bergstation
08.07. – 19.07.2024 Aufrichte Fingerdocks Talstation
02.09. – 13.09.2024 Aufrichte Korridor Mitteltrakt

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG
18.03. – 10.05.2024 Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
18.03. – 10.05.2024 Verglasung Buchten, Montage Schiebetüren, AMM Künzli Thun
31.05.2024 Gebäudehülle abgeschlossen

Innenausbau
10.06. – 14.06.2024 Einbau Doppelboden
17.06. – 19.07.2024 Roh- und Ausbau Kommandoraum Sektion 2
22.07. – 23.08.2024 Montage Innenausbauten
05.08. – 16.08.2024 Einbau Hartbetonboden, Luchs Bodenbeläge AG, Brienz
16. 09. – 27.09.2024 Ausstattungen, Fertigstellung Elektroinstallationen und IT, Elektro Brunner AG, Interlaken
23.09. – 27.09.2024 Montage Signaletik
30.09. – 04.10.2024 Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen AG, Unterseen
14.10. – 02.11.2024 Einbau Provisorium Souvenir Shop Birg

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Mürren – Birg)
19.04. – 10.05.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste Spur 2.2 rechts
10.05. – 31.05.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste Spur 2.1 links
26.07. – 23.08.2024 Montage Seilbahn-Steuerung Frey AG, Stans
23.08. – 18.10.2024 Seilzug Funifor Spur 2.2 rechts Mürren – Birg
25.10. – 13.12.2024 Inbetriebnahme und Probebetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 2.2 rechts Mürren – Birg > Freitag, 13.12.2024

Bergstation Birg (Foto 13.02.2024 / Bruno Petroni)



  

Birg (Talstation Birg – Schilthorn)
 
Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen
01.03. – 03.05.2024 Betonarbeiten Wände und Pollerwände EG
06.05. – 17.05.2024 Betonarbeiten Zwischendecke Pollerwände
20.05. – 24.05.2024 Betonarbeiten Decke über Wände EG / Pollerwände
17.06.2024 Rohbauende Baumeister 
 
Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald
08.07. – 19.07.2024  Aufrichte Fingerdocks Talstation 
02.09. – 13.09.2024 Aufrichte Korridor Mitteltrakt

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG
22.07. – 23.08.2024 Spenglerarbeiten Fassade Fingerdocks 1. OG Indubau AG, Gunzgen SO
22.07. – 23.08.2024 Flachdacharbeiten Fingerdocks 1. OG Kämpfer AG, Herzogenbuchsee

Innenausbau
ab 27.09.2024  Innenausbau Talstation Birg

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)
12.07. – 16.08.2024 Montage Antrieb
15.08. – 06.09.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
06.09. – 25.10.2024 Montage Seilbahn-Steuerung Frey AG, Stans
14.10. – 25.10.2024  Rückbau alte Luftseilbahn Birg – Schilthorn
28.10. – 24.01.2025  Seilzug Funifor Spur 3.1 links Birg – Schilthorn
24.01. – 14.03.2025  Inbetriebnahme und Probebetrieb / behördliche Abnahmen

Talstation Birg (Foto 09.11.2023 / Bruno Petroni)

Betriebseinstellung und Demontage Luftseilbahn Birg – Schilthorn > Montag, 14.10.2024
Eröffnung Funifor FUF Spur 3.1 links Birg – Schilthorn > Samstag, 15.03.2025



  

Schilthorn – Piz Gloria

Bauprogramm März 2024 bis Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen
19.02. – 27.03.2024 Aushub und Betonarbeiten Fundationsschacht 3.1 
18.03. – 03.07.2024 Aushub Oktagon rund um Terrasse
15.04. – 08.05.2024 Betonarbeiten neues Reservoir 
15.04. – 26.07.2024 Betonarbeiten Pollerwände Level -4, Rückwände Level -4, Y-Stütze und Perrondecke
29.04. – 16.06.2024 Aushub und Betonarbeiten Fundationsschacht 3.2
28.06. – 15.11.2024 Bauphase 24.3 Betonarbeiten Oktagon rund um Terrasse
  
Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)
06.09. – 11.10.2024 Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
26.09. – 25.10.2024 Montage Seilbahn-Steuerung Frey AG, Stans

Betriebseinstellung und Demontage Luftseilbahn Birg – Schilthorn > Montag, 14.10.2024 
 

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen
15.10. – 07.11.2024 Bauphase 24.4 Rückbau Abfangungen und Kabinenführungen Luftseilbahn
30.10. – 10.03.2025 Bauphase 24.5 Neubau Mittelfingerdock Teil 1, Fachwerke, Abstützung Fingerdock
11.03. – 11.04.2025 Bauphase 25.1 Abbruch Perron rechts, Abbruch Spannschacht

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)
13.09. – 11.10.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
14.10. – 25.10.2024  Rückbau alte Luftseilbahn Birg – Schilthorn
28.10. – 24.01.2025  Seilzug Funifor Spur 3.1 links Birg – Schilthorn
24.01. – 14.03.2025  Inbetriebnahme und Probebetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 3.1 links Birg – Schilthorn > Samstag, 15.03.2025

Gipfelgebäude Schilthorn – Piz Gloria (Foto 19.10.2023 / Bruno Petroni)



Schilthornbahn AG
Lengwald 301 . 3824 Stechelberg

T +41 (0)33 82 60 007 . info@schilthorn.ch

www.schilthornbahn20xx.ch

Webcams
Der Fortschritt der Bauarbeiten kann auch via Webcams auf folgender Webseite verfolgt werden:

www.schilthornbahn20xx.ch 

Neugierig wie das Jahrhundertprojekt SCHILTHORNBAHN 20XX entsteht?

Lassen Sie sich von den einmaligen Hochgebirgsbaustellen bis auf 2970 m beeindrucken! Während dem Rundgang über unsere 
Baustellen in Stechelberg, Mürren, Birg und Schilthorn gibt es viele Hintergrundinformationen rund um die Bauarbeiten zu erfahren.

Samstag, 20. April 2024
Samstag, 27. April 2024
Samstag, 4. Mai 2024

Der Rundgang startet jeweils um 13:15 Uhr bei der Station Stechelberg und dauert ca. 3 Stunden.
Wir empfehlen festes, trittsicheres Schuhwerk und warme, wetterfeste Kleidung. 

Teilnahme ist kostenlos. Ticket für die Luftseilbahn muss jede/r Teilnehmer/in selber lösen. 

Eine Anmeldung ist notwendig: T. 033 856 21 50 / info@schilthorn.ch

Baustellen-Besichtigung


